



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации муниципального образования
«Малопургинский район»

От 22 ноября 2018 года

№ 581-р

с. Малая Пурга

О подготовке к проведению
19-х Республиканских зимних спортивных игр обучающихся
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики

В целях качественной подготовки и проведения 19-х Республиканских зимних спортивных игр обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 году в муниципальном образовании «Малопургинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малопургинский район»:

1. Утвердить прилагаемые:

- Состав организационного комитета по подготовке и проведению 19-х Республиканских зимних спортивных игр обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики в 2019 году в муниципальном образовании «Малопургинский район» (приложение № 1);

- План подготовки к 19-м Республиканским зимним спортивным играм обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики (приложение № 2);

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Малопургинский район».

Глава Малопургинского района



С.В. Юрин

**Оргкомитет по подготовке и проведению
19-х Республиканских зимних спортивных игр обучающихся общеобразовательных
организаций Удмуртской Республики**

1. Глава муниципального образования «Малопургинский район», председатель оргкомитета;
2. Начальник управления образования, секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:

1. Первый заместитель главы Администрации – заместитель главы Администрации по строительству, охране природы, ЖКХ, транспорту и связи;
2. Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Малопургинский район», районного Совета депутатов и Администрации района;
3. И.о. заместителя главы Администрации по социальным вопросам;
4. Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам – начальник управления финансов;
5. Начальник управления строительства и ЖКХ
6. Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
7. Начальник отдела ГО и ЧС
8. Начальник отдела экономики, развития малого и среднего предпринимательства и торговли;
9. Зямаева Н.М., главный врач БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР»;
10. Лекомцев В.П., начальник отдела МВД России по Малопургинскому району;
11. Логинова Л.А., глава МО «Малопургинское»;
12. Урванцева И.А., директор МУК «Малопургинская МЦКС»;
13. Султанов Э.О., директор МУП «Управляющая компания в ЖКХ»;
14. Михайлова Н.С., директор МОУ «Гимназия с. Малая Пурга»;
15. Бикшинтеева Л.Я., директор МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга;
16. Тимофеев А.И., директор МОУ СОШ д. Баграш-Бигра;
17. Соловьев А.П., директор МОУ ДО Малопургинской спортивной школы;
18. Еманова Н.В., заведующая МДОУ д/садом № 1 «Колокольчик» с. Малая Пурга;
19. Акчурина О.Л., заведующая МДОУ д/садом № 3 «Росинка» с. Малая Пурга;
20. Егорова И.В., заведующая МДОУ ЦРР д/садом № 2 «Италмас» с. Малая Пурга;
21. Зайнутдинов Р.Н., директор МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию органов местного самоуправления муниципального образования «Малопургинский район»;
22. Трошкин В.Е., заведующий отделением лыжных гонок МОУ ДО Малопургинской спортивной школы Трошкин В.Е.;
23. Шундаев В.Г., директор МБУ «Центр по комплексному обслуживанию МУ и ЕДДС»;
24. Софронов Л.Ф., начальник Малопургинского ДУ;
25. Бессольцин И.А., директор ООО «Профессионал».

План подготовки к 19-м Республиканским зимним спортивным играм обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики

1. Материально-техническое обеспечение

	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
1.1	Разработка проекта сметы расходов на проведение игр, плана подготовки к играм	15.11.2018	Руководители образовательных организаций Управление культуры и туризма Глава МО «Малопургинское»
1.2.	Подготовка плана-схемы проведения фестиваля	01.12.2018	Начальник УС и ЖКХ, директор спортивной школы
1.3.	Работа по привлечению спонсорских средств	До 01.01.2019	Заместитель Главы по экономике, Управление образования
1.4.	Подготовка спортивных сооружений к соревнованиям: - спортзал гимназии - ФОК «Звездный» - лыжная база - стадион (к открытию и закрытию) - лыжная трасса	Декабрь-февраль	УС и ЖКХ, Управление образования, руководители образовательных организаций, на балансе которых находятся объекты, МБУ «Центр по комплексному обслуживанию МУ и ЕДДС»
1.5.	Транспортное обслуживание главной судейской коллегии, организация работы дежурного транспорта, автобусов	Во время фестиваля	МБУ «Центр по комплексному обслуживанию МУ и ЕДДС»
1.6.	Обеспечение комплексных мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата и судей (мебель, связь, Интернет)	Во время фестиваля	Управление образования Малопургинская спортивная школа
1.7.	Подготовка образовательных организаций для проживания участников, судей	До начала фестиваля	Управление образования, руководители образовательных организаций
1.8.	Внешнее оформление с. Малая Пурга	Февраль	Глава МО «Малопургинское», руководители предприятий района
1.9.	Организация сбора и вывоза ТКО	Во время фестиваля	МУП «Управляющая компания в ЖКХ»
1.10	Подготовка стоянок для автобусов, машин	До начала игр	МБУ «Центр по комплексному обслуживанию МУ и ЕДДС»
1.11	Установка баннеров в местах проведения соревнований	Февраль 2019	Малопургинская спортивная школа
1.12	Вывоз снега с обочин центральных улиц, своевременная очист-	Февраль 2019	Малопургинское ДУ

	ка дорог местного значения от снега и наледи			
--	--	--	--	--

2. Организационные мероприятия

2.1.	Подготовка распоряжения Главы муниципального образования «Малопургинский район»	Ноябрь 2018	Управление образования
2.2.	Формирование списка почетных гостей фестиваля	Декабрь 2018	Управление образования, Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Малопургинский район», районного Совета депутатов и Администрации района
2.3.	Рассылка приглашений официальным гостям фестиваля	Январь- Февраль 2019	Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Малопургинский район», районного Совета депутатов и Администрации района, Управление образования
2.4.	Подготовка эскизов приглашений, программ, буклетов и другой печатной продукции	Декабрь 2018	Малопургинский ЦДТ, Управление образования, Управление культуры и туризма
2.5.	Организация работы кураторов команд	январь – февраль 2019	Управление образования, Руководитель Аппарата Главы муниципального образования «Малопургинский район»
2.6.	Встреча команд	Во время фестиваля	Управление культуры и туризма, управление образования, руководители образовательных организаций
2.7.	Встреча руководителей управлений образования	Во время фестиваля	Управление образования
2.8.	Обеспечение в местах проведения игр и в местах проживания участников соревнований и обслуживающего персонала: - работы медицинской службы; - безопасности граждан и общественного порядка; - безопасности дорожного движения; - противопожарной безопасности; - обеспечения работы коммунальной службы; - обеспечения электроснабжения	Во время фестиваля	Отдел МВД России по Малопургинскому району БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МБУ «Центр по комплексному обслуживанию МУ и ЕДЦС»
2.9.	Изготовление сувениров для гостей фестиваля	Январь- февраль 2019	Управление образования, Управление культуры и туризма
3.0.	Обеспечение торговли в местах проживания и проведения соревнований	Во время фестиваля	Отдел экономики

3. Информационное обеспечение фестиваля

3.1.	Публикация материалов о подготовке фестиваля в районной газете «Маяк», на официальном сайте Администрации, сайтах поселений, в сети Интернет	Январь – февраль 2019	Пресс-служба Администрации Управление образования Издательский дом «Маяк»
3.2.	Организация работы пресс-центра	Во время фестиваля	Управление образования Издательский дом «Маяк»

4. Проживание и питание участников

4.1.	Подготовка мест для проживания участников игр	Декабрь 2018-февраль 2019	Управление образования Руководители образовательных организаций
4.2.	Организация питания участников игр на основании согласованного меню	Во время фестиваля	Управление образования, отдел экономики, руководители ООО, ООО «Профессионал»

5. Культурная программа

5.1.	Подготовка открытия, закрытия игр, их проведение	Декабрь-февраль 2019, во время фестиваля	Управление культуры и туризма Управление образования Главы поселений
5.2.	Подготовка культурной программы для VIP – гостей, ее проведение	Декабрь-февраль 2019, во время фестиваля	Управление культуры и туризма Управление образования
5.3.	Подготовка культурной программы для участников, ее проведение	Декабрь-февраль 2019, во время фестиваля	Управление культуры и туризма Управление образования